PROJETO INTEGRADO 2022-1

Cronograma de execução do projeto:

TECLADO ADAPTATIVO

			inicio	Ideias	Plano Trab					Aval. Interm.					Aval. Final	Docs
Atividade	Responsaver	Projetado					Semana									_
		Realizado				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13-abr.	4-mai.	11-mai.	18-mai.	25-mai.	1-jun.	8-jun.	15-jun.	22-jun.	29-jun.	6-jul.	13-jul.	20-jul.	27-jul.
Árvore codificadora/máquina de estados	João/Felipe	Р														
		R														
Raspberry Pi		Р														
		R														
Executar python	João	Р														
		R														
Ler input dos botões	João	Р														
		R														
Integrar leitor/buffer de mensagem	Kamilla	Р														
		R														
Python		Р														
		R														
Implementar máquina de estados	Felipe	Р														
		R														
Testar com Raspberry	Felipe	Р														
		R														
Integração com Telegram		Р			-											
		R														
Caixa		Р														
		R								-						
Confecção Inserção do circuito	Kamilla	Р		-						-						
	. ~	R														
	João	Р														
Escrever documentação		R														——
	Todos	P			+			-		 	 					
Ajustes finais / resolução de problemas	Todos	R								-						
		P R		-	+			-		 	 					
EXTRA: Integração com áudio		P			+					+						
		R			+					+						
		К			1	l		1	I	1	I .		L	1		

